

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МБУДО «ДДТ «ДРИАДА»)**

ПРИКАЗ

01.02.2023 г.

№ 7/1 о.д.

г. Снежногорск

**Об утверждении плана –графика реализации мероприятий
по созданию новых мест дополнительного образования
в МБУДО «ДДТ «Дриада» в 2023 году**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 27.01.2023 г. № 93 «Об утверждении плана –графика реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования в Мурманской области в 2023 году», в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план –график реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования в МБУДО «ДДТ «Дриада» в 2023 год (Приложение № 1).
2. Ответственным лицам обеспечить исполнение плана –графика реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования в МБУДО «ДДТ «Дриада» в 2023 году.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ДДТ «Дриада»



И.Г. Телегина

**Плана –графика реализации мероприятий
по созданию новых мест дополнительного образования
в МБУДО «ДТГ «Дриада» в 2023 году**

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной направленности в учреждении	Телегина И.Г., директор	по форме, установленной федеральным оператором	не позднее 31 января 2023 года
2.	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования, информация о дополнительных общеразвивающих программах	Телегина И.Г., директор	по форме, установленной федеральным оператором	не позднее 1 февраля 2023года
3.	Получение утвержденного перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования от Министерства образования и науки Мурманской области	Телегина И.Г., директор	приказ Министерства образования и науки Мурманской области	не позднее 10 марта 2023 года
4.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Колос И.В., экономист 1 категории	контракты, договоры,	не позднее 1 мая 2023 года

5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Бондарчук Е.А., главный бухгалтер-Дьячкова Л.В., заместитель директора по АХР	товарные накладные, акты приемки работ	не позднее 15 августа 2023 года
6.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места дополнительного образования в учреждении	Телегина И.Г., директор	удостоверения о повышении квалификации	в течение срока реализации мероприятия
7.	Проведён мониторинг дополнительных общеобразовательных программ в навигаторе АИС "ПФДО"	Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР Кудашева С.Г., методист	АИС "ПФДО"	не позднее 15 июня 2023 года
8.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования	Лапинская Н.С., заместитель директора по УВР Штепа О.В., заместитель директора по УВР	локальные акты организации	не позднее 30 сентября 2023 года